Nombre	Trab									2015, M1		
		se	p 2014	ļ	oct 2014	r	nov 2014	dic 2014		ene 2015	feb 2015	mar 2.
Analisis del problema	5d		-					1			'	<u> </u>
Instalacion y Capacitacion de Herramientas	5d											
Diseño del sistema	4d											
Creacion del SRS	5d		į	\Box								
Implementacion del Sistema	50d	1	1	†								
Imp de metodos para atiulos de venta	3d	1	i i]							
Imp de metodos para crear usuarios	3d	1	100		t h							
Imp de metodo para crear post	5d	1	i i									
Imp de metodo para hacer consultas al post	3d	1	1		t a							
Imp de metodo para relizar preguntas al post	2d	1			_ 							
Imp de metodo para crear usuarios	4d	1	1		- <u>†</u>	ጌ						
Imp de metodo para calificar post	6d	1				╊						
Imp de metodo para eliminar post	4d	1	1			_	<u>.</u>					
Imp de metodo para hacer busquedas	8d	1					-					
Imp de metodo para bloquear usuarios(admin)	2d	1	i i									
Imp de metodo para los pagos	3d	1	1				7	, 1.				
Imp de metodo para los pagos Imp de metodo para reportar, denunciar, y hacer contacto con el admin	7d	+	i i				L	+				
		+	1							_		
Testeo del Sistema	18d	+	1					<u> </u>	_	•		
Testeo Caja Negra	10d	+	1						-Ţ_			
Testeo Caja Blanca	8d	4	1									
Solucion de errores	6d	4	1									
Verificacion del sistema	3d	4	1							Ц		
Preparacion de presentacion del sistema	2d		i i									

WBS	Nombre	Inicio	Fin	Trabajo	Duración	Desperdicio	Coste	Asignado a
1	Analisis del problema	sep 2	sep 8	5d	5d		0	
2	Instalacion y Capacitacion de Herramientas	sep 2	sep 8	5d	5d	97d	0	
3	Diseño del sistema	sep 10	sep 15	4d	4d		0	
4	Creacion del SRS	sep 18	sep 24	5d	5d		0	
5	Implementacion del Sistema	sep 26	dic 8	50d	52d	32d	0	
5.1	Imp de metodos para atiulos de venta	sep 26	sep 30	3d	3d		0	
5.2	Imp de metodos para crear usuarios	oct 1	oct 3	3d	3d		0	
5.3	Imp de metodo para crear post	oct 6	oct 10	5d	5d		0	
5.4	Imp de metodo para hacer consultas al post	oct 13	oct 15	3d	3d		0	
5.5	Imp de metodo para relizar preguntas al post	oct 16	oct 17	2d	2d		0	
5.6	Imp de metodo para crear usuarios	oct 20	oct 23	4d	4d		0	
5.7	Imp de metodo para calificar post	oct 24	oct 31	6d	6d		0	
5.8	Imp de metodo para eliminar post	nov 3	nov 6	4d	4d		0	
5.9	Imp de metodo para hacer busquedas	nov 7	nov 18	8d	8d		0	
5.10	Imp de metodo para bloquear usuarios(admin)	nov 21	nov 24	2d	2d		0	
5.11	Imp de metodo para los pagos	nov 25	nov 27	3d	3d		0	
5.12	Imp de metodo para reportar, denunciar, y hacer contacto con el admin	nov 28	dic 8	7d	7d		0	
6	Testeo del Sistema	dic 9	ene 5	18d	20d	12d	0	
6.1	Testeo Caja Negra	dic 9	dic 22	10d	10d		0	
6.2	Testeo Caja Blanca	dic 25	ene 5	8d	8d		0	
7	Solucion de errores	ene 6	ene 13	6d	6d		0	
8	Verificacion del sistema	ene 15	ene 19	3d	3d		0	
9	Preparacion de presentacion del sistema	ene 20	ene 21	2d	2d		0	

% Completado
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0