Untitled Gantt Project

02-sep-2014

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 17-mar-2014 - 18-jul-2014

 $\begin{array}{c} \text{Progreso} & 0\% \\ \text{Tarea} & 36 \\ \text{Recursos} & 0 \\ \end{array}$

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Descripcion del problema	17/03/14	20/03/14
Analisis del problema	21/03/14	31/03/14
instalacion de herramientas	21/03/14	26/03/14
capacitacion de las herramientas	27/03/14	04/04/14
creacion del backlog	01/04/14	04/04/14
implementacion de la base de datos	07/04/14	15/04/14
test de la base de datos	16/04/14	21/04/14
implementacion del test del modelo User	22/04/14	23/04/14
implementacion del modelo User	24/04/14	25/04/14
implementacion del test del modelo Vehicle	28/04/14	29/04/14
implementacion del modelo Vehicle	30/04/14	01/05/14
implementacion del test del modelo Address	28/04/14	29/04/14
implementacion del modelo Address	30/04/14	01/05/14
implementacion del test del modelo Post	02/05/14	05/05/14
implementacion del modelo Post	06/05/14	07/05/14
implementacion del test del modelo Truck	02/05/14	05/05/14
implementacion del modelo Truck	06/05/14	07/05/14
implementacion del test del modelo Motorcycle	08/05/14	09/05/14
implementacion del modelo Motorcycle	12/05/14	13/05/14
implementacion del test del modelo Car	08/05/14	09/05/14
implementacion del modelo Car	12/05/14	13/05/14
implementacion del test del modelo Question	14/05/14	15/05/14
implementacion del modelo Question	16/05/14	19/05/14
impelementacion del test del modelo Rate	14/05/14	15/05/14
implementacion del modelo Rate	16/05/14	19/05/14
implementacion del test del modelo Punctuation	20/05/14	21/05/14
implementacion del modelo Punctuation	22/05/14	23/05/14
implementacion del test del modelo Answer	20/05/14	21/05/14
implementacion del modelo Answer	22/05/14	23/05/14

Tarea

3

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
instalacion de spark	26/05/14	27/05/14	
capacitacion sobre spark	28/05/14	05/06/14	
integracion de spark al proyecto	06/06/14	09/06/14	
instalacion elasticSearch	10/06/14	18/06/14	
capacitacion sobre elasticSearch	19/06/14	27/06/14	
integracion de elasticSearch al proyecto	30/06/14	11/07/14	
confeccion y capacitacion de la presentacion final	14/07/14	17/07/14	

Diagrama de Gantt



4

Diagrama de recursos

5